

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Székhely:  
Adószám:  
Bankszámlaszáma:  
Képviseli:  
mint **Megrendelő** (továbbiakban **Megrendelő**), másrészt

Székhely:  
Nyilvántartási száma:  
Adószáma:  
Bankszámlaszáma:  
Képviseli:  
mint **Vállalkozó** (továbbiakban **Vállalkozó**),

A továbbiakban együttesen, mint **Felek**, külön-külön, mint **Fél** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1./ Felek rögzítik, hogy a **volt „Fávor Panzió” épületének tetőszerkezet helyreállítása** tárgyában 2021. szeptember 28. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

2./ Felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződést – közös megegyezéssel - az alábbiak szerint módosítják:

*4.2. A munkavégzés befejezésének határideje:*

*A kivitelezés befejezési határideje legkésőbb 2021. december 21. Megrendelő előteljesítést elfogad a végteljesítés esetében. A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama nem tartozik bele.*

*Felek – figyelemmel a Hevestherm Kft által 2021. december 6. napján kiadott nyilatkozatra - megállapodnak abban, hogy a műanyag nyílászárók beépítésére utólag, pótlólag 2022. február hónap folyamán kerül sor.*

3./ Felek a vállalkozási szerződés egyéb pontjait nem módosítják, azok továbbra is változatlanul érvényben maradnak